

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

«Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства»

Общая информация:

003- П00

(шифр проекта)

24 ноября 2015

(дата запуска проекта)

Руководитель проекта Цыганенко Руслан Алексеевич

(ф.и.о.)

Куратор проекта Шаповал Дмитрий Викторович

(ф.и.о.)

Цели проекта: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство.

Информация о ходе реализации проекта в 2017 году:

1. Проект «Сокращение предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства» реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным календарным планом.

2. В течение 2017 года командой проекта достигнуты следующие контрольные точки:

- Реализована возможность получения разрешения на строительство в электронном виде в 22 муниципальных образованиях автономного округа (плановая дата окончания 25.02.2017, фактическая дата окончания 25.02.2017);

- Представлен доклад на общественном совете о ходе реализации проекта и получена общественная оценка (плановая дата окончания 25.02.2017; 30.09.2017; 25.12.2017, фактическая дата окончания 25.02.2017; 30.09.2017; 25.12.2017);

- Обучены 100% специалистов АУ «МФЦ» и муниципальных учреждений «МФЦ», участвующих в оказании услуг в градостроительной сфере (плановая дата окончания 30.04.2017, фактическая дата окончания 30.04.2017);

- Проведен мониторинг оказания услуг, связанных с получением разрешения на строительство, на предмет соответствия ранее внесенным изменениям в регламент, в трех муниципальных образованиях автономного округа (г. Ханты-Мансийске, г. Сургуте, г. Мегионе)

(плановая дата окончания 30.05.2017; 30.11.2017, фактическая дата окончания 30.05.2017; 30.11.2017);

- Депстрой Югры внесены изменения в типовой регламент по прохождению процедур, связанных с получением разрешения на строительство (количество процедур 5 единиц срок исполнения 56 дней) (плановая дата окончания 30.06.2017, фактическая дата окончания 30.06.2017);

- Приказом (актом) Депстрой Югры утвержден перечень предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства (количество процедур не более 5 единиц, срок исполнения не более 56 дней) (плановая дата окончания опроса 10.09.2017, фактическая дата окончания 10.09.2017);

- Обеспечена удовлетворенность получения государственных услуг в сфере градостроительства на уровне 4,7 по пятибалльной шкале (плановая дата окончания 10.12.2017, фактическая дата окончания 10.12.2017);

- Подготовлен отчет руководителя проекта о проведенном мониторинге административных регламентов оказания услуг, связанных с получением разрешения на строительство, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления. (плановая дата окончания 29.12.2017, фактическая дата окончания 29.1.2017).

3. В ходе реализации проекта сформирован перечень предельного количества процедур и сроков, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства (5 процедур, срок исполнения 56 дней), а также обеспечена удовлетворенность государственными и муниципальными услугами на уровне 4,7 по пятибалльной шкале.

Лицо замещающее
руководителя проекта

Р.Т. Сафин

« 27 » декабря 20 17 года