

ПРОТОКОЛ 45

рабочего совещания по вопросу строительства
социально значимых объектов
(в режиме видеоконференции)

25 апреля 2017 г.

г. Ханты-Мансийск

Студия в городе Ханты-Мансийске
(ул. Мира, д. 5, ситуационный центр)

Дом Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1. БУХТИН
Геннадий Федорович первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
2. ШАПОВАЛ
Дмитрий Викторович заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3. САФИН
Рустам Тахирович и.о. директора Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
4. КОПЫЛОВ
Артем Петрович руководитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
5. АЛЕКСЕЕНКО
Эдуард Борисович первый заместитель директора КУ «УКС Югры»

Студия в администрации города Нягань
«Профессиональное училище в городе Нягань»

6. ЯМАШЕВ
Иван Петрович глава города Нягани
7. МЕРКУЛОВ
Василий Дмитриевич заместитель главы города Нягани
8. АЛИМДЖАНОВ
Адхам Ташпулатович генеральный директор ООО СК «АЛЬФА-ОМЕГА»
9. МАЛЁВ
Виктор Васильевич член Няганского городского общественный совета
10. КАРАБАЧИНСКИЙ
Валерий Абрамович член Няганского городского общественный совета

Студия в администрации города Сургут
«Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену
окружной клинической больницы в городе Сургут»

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 11. | УСОВ
Алексей Васильевич | заместитель главы администрации города
Сургута |
| 12. | ПОТОЦКИЙ
Виктор Николаевич | заместитель директора Департамента
архитектуры и градостроительства
администрации города Сургута |
| 13. | ЛЕСНОВА
Ольга Валерьевна | заместитель генерального директора
ОАО «СургутСтройТрест» |

Студия в администрации города Югорск
«Физкультурно-спортивный комплекс
с универсальным игровым залом в городе Югорск»

- | | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 14. | САЛАХОВ
Раис Закиевич | глава города Югорск |
| 15. | БАНДУРИН
Василий Кузьмич | заместитель главы города Югорск – директор
Департамента жилищно-коммунального
и строительного комплекса |
| 16. | КОРОБЕНКО
Алексей Анатольевич | заместитель начальника отдела технического
надзора Департамента жилищно-
коммунального и строительного комплекса |
| 17. | МОЛЧАНОВ
Алексей Алексеевич | заместитель директора по строительству
генерального подрядчика ООО СК «XXI
век» |
| 18. | ВОРОНОВ
Николай Иванович | член Общественной палаты Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры |

1. Профессиональное училище в городе Нягань

Решили:

КУ «УКС Югры» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: до 29.12.2017 г.

2. Реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы в городе Сургут

Решили:

КУ «УКС Югры» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: до 29.12.2017 г.

3. Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в городе Югорск.

Решили:

Администрации города Югорск обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: до 29.12.2017 г.



Д.В. Шаповал